

Cronograma de Atividades - Gráfico de Gantt

| Tarefa | Data Início | Duração | Data da Conclusão |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| Criar diagrama de caso de uso | 07/10/2020 | 2 | 09/10/2020 |
| Criar cronograma de atividades | 08/10/2020 | 1 | 09/10/2020 |
| Criar tabelamento de custos | 08/10/2020 | 2 | 10/10/2020 |
| Criar mockup | 08/10/2020 | 2 | 10/10/2020 |
| Criar Banco de dados | 12/10/2020 | 2 | 14/10/2020 |
| Desenvolver o front end | 12/10/2020 | 10 | 22/10/2020 |
| Desenvolver o back end | 15/10/2020 | 20 | 04/11/2020 |
| Desenvolver testes | 20/10/2020 | 5 | 25/10/2020 |



